

| Horario             | Empresa               | Trabajo                                                                   | Hands                          | Maquinaria               |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>MIÉRCOLES 10</b> |                       |                                                                           |                                |                          |
| 18:00 - 20:00       | Sukubo                | Montaje tubo árbol                                                        | No                             | Tijera 8m altura trabajo |
| <b>LUNES 15</b>     |                       |                                                                           |                                |                          |
| 9:00 - 21:00        | Producción Zetak      |                                                                           | 2 pax retén producción         |                          |
| 8:00 - 14:00        | Remosa                | Montaje suelo PVC provocador + pasarela REA                               | No                             | Toro para descarga       |
| 9:00 - 21:00        | Técnico RF banda      | Montaje fibras y RF<br>El proveedor de Fluge de material de RF irá con él | No                             | No                       |
| 9:00 - 21:00        | Streaming on set      | Montaje RF                                                                | No                             | Toro descarga            |
| 10:00 - 21:00       | Cittadini             | Montaje láser                                                             | 2 pax 10:00 - 12:00            | Toro descarga            |
| 12:00 - 16:00       | Arte                  | Montaje pasarela variable                                                 | 2 pax                          | No                       |
| 15:00 - 21:00       | Técnicos sonido banda | Supervisión montaje                                                       | No                             | No                       |
| 16:00 - 21:00       | Remosa                | Marcaje Suelo escenario y si se puede tirar PVC escen                     | No                             | No                       |
| 16:00 - 21:00       | Operador luces banda  | Supervisión montaje y testeo de equipos (si no está mor                   | No                             | No                       |
| 16:00 - 21:00       | Toboggan              | Montaje cámaras + fibra + controles                                       | 4 hands 16:00 - 16:30          |                          |
| 16:00 - 19:00       | Eyesberg              | Montaje servidores                                                        | 2 hands 16:30 - 17:00          | No                       |
| <b>MARTES 16</b>    |                       |                                                                           |                                |                          |
| 9:00 - 21:00        | Sukubo                | Montaje uflames                                                           | 2 pax retén de producción      |                          |
| 9:00 - 21:00        | Producción Zetak      |                                                                           | 2 pax (mi retén de producción) | Toro descarga            |
| 10:00 - 12:00       | Zero                  | Layher grada                                                              | 2 pax (mi retén de producción) | Toro descarga            |
| 11:00 - 14:00       | Call&Play             | Escaleras grada                                                           | 2 pax (mi retén de producción) | Toro descarga            |
| 15:00 - 18:00       | Arte                  | Forrar laterales grada                                                    | No                             | No                       |
| 12:00 - 15:00       | Remosa                | Posibilidad dos pax suyos vengan antes                                    | No                             | No                       |
| 15:00 - 19:00       | Remosa                | PVC escenario + forrar escaleras + grada + tarimas                        | No                             | No                       |
| 9:00 - 17:00        | Toboggan              | Continúa montaje                                                          | No                             | No                       |
| 18:00 - 19:00       | Backline Zetak        | Montaje backline                                                          | 2 pax 17:30- 19:30             | No                       |
| 16:00 - 21:00       | Fluge                 | Chequeo líneas (son muchos canales, si puede ser ante                     | No                             | No                       |
| 16:00 - 21:00       | REA                   | Montaje controles                                                         | No                             | No                       |
| 21:00 - 23:00       | Arte                  | Colocación alto horno en escenario                                        | No                             | Manitou                  |
| 21:00 - 6:00        | Show banda            | Pruebas iluminación + pantallas + efectos + cámaras                       | No                             | No                       |
| <b>MIÉRCOLES 17</b> |                       |                                                                           |                                |                          |
| 10:00 - 14:00       | Cittadini             | Montaje láser variable/ escenario/ provocador                             | 2 pax retén producción         |                          |
| 15:00 - 24:00       | Producción Zetak      |                                                                           | 2 pax retén de producción      |                          |
| 15:00 - 4:00        | Ensayos generales     |                                                                           |                                |                          |
| 24:00 - 24:30       | Prueba láser vertical |                                                                           |                                |                          |
| <b>JUEVES 18</b>    |                       |                                                                           |                                |                          |
| 15:00 - 24:00       | Producción Zetak      |                                                                           | 2 pax retén de producción      |                          |
| 15:00 - 4:00        | Ensayos generales     |                                                                           |                                |                          |
| 24:00 - 24:30       | Prueba láser vertical |                                                                           |                                |                          |
| <b>VIERNES 19</b>   |                       |                                                                           |                                |                          |
| 12:00 - 19:00       |                       | Chequeo equipos + pruebas                                                 |                                |                          |
| 17:00 - 1:00        | Producción Zetak      |                                                                           | 2 pax retén de producción      |                          |
| 20:30 - 22:30       |                       | Puertas                                                                   |                                |                          |
| 22:30 - 1:00        |                       | Show                                                                      |                                |                          |
| <b>SÁBADO 20</b>    |                       |                                                                           |                                |                          |
| 12:00 - 19:00       |                       | Chequeo equipos + pruebas                                                 |                                |                          |
| 17:00 - 24:00       | Producción Zetak      |                                                                           | 2 pax retén de producción      |                          |
| 20:30 - 22:30       |                       | Puertas                                                                   |                                |                          |
| 22:30 - 1:00        |                       | Show                                                                      |                                |                          |
| <b>DOMINGO 21</b>   |                       |                                                                           |                                |                          |
| 24:00 - 6:00        | Zetak producción      |                                                                           | 2 pax retén                    |                          |
| 24:30 - 2:00        | Call & Play           | Desmontaje escaleras grada                                                | 2 pax 24:00 - 2:00             | 1 toro carga             |
| 24:30 - 1:30        | Backline Zetak        | Desmontaje backline                                                       | 2 pax 1:00 - 3:00              |                          |
| 24:30 - 1:30        | Cittadini             | Desmontaje láser variable                                                 |                                |                          |
| 1:30 - 3:00         | Arte                  | Desmontaje pasarela variable                                              |                                |                          |
| 1:30 - 2:00         | Arte                  | Bajar el alto horno                                                       |                                |                          |
| 1:30 - 3:30         | Zero                  | Desmontaje layher grada                                                   | 2 pax de 1:30 - 3:30           | 1 toro carga             |
| 2:00 - 4:00         | Cittadini             | Desmontaje láser 600w                                                     | 2 pax de 2:00 - 4:00           | 1 toro carga             |
| 24:30 - 2:00        | REA                   | Desmontaje REA                                                            |                                |                          |
| 1:00 - 8:00         | Toboggan              | Desmontaje cámaras. Si no se puede el lunes 22                            | 2 pax para cargas              |                          |
| 1:00 - 4:00         | Streaming on set      | Desmontaje RF                                                             |                                |                          |
| <b>LUNES 22</b>     |                       |                                                                           |                                |                          |
|                     |                       | TBC                                                                       |                                |                          |